

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos
Ugdymo turinio atnaujinimo diegimo darbo planas
2022-2024 m.m.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
1.1.	UTA komandos sudarymas Situacijos analizė	Rugsėjo I sav.	Gimnazijos direktorius	Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu darbo grupė parengia Veiksmų planą 2022-2024 m.m.
1.2.	Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse, Gimnazijos taryboje	Spalio mėn.	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	UTA komanda supažindinama su aktualijomis.
1.3.	Kūrybinės dirbtuvės arba kompetencijų savaitės „Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“	Nuolat	Pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Mokytojai (bent 80 proc., bendradarbiaudami su kolegomis, supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus.
1.4.	Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų susipažinimas su bendrųjų kompetencijų raiška atnaujintose programose.. Patirties pasidalijimas. Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir nagrinėjimas atskirose metodikos grupėse	Rugsėjis- Lapkritis	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	100 proc. mokytojų išklausė atnaujintų programų pristatymus. Mokytojai (bent 85 proc.) geriau supras kompetencijų sandus ir jų raišką.

1.5.	Informacijos gimnazijos bendruomenei teikimas.	2022-2023 mokslo metai	UTA darbo grupė, Klasių vadovų MG	Vyksta efektyvi komunikacija
1.6.	Pamokos plano pagal UTA kūrimas, koregavimas.	Gruodžio II sav.	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA žinias ir gebėjimus.
1.7.	Pamokos plano pavyzdžio kūrimas kiekvienoje metodikos grupėje	2023 metai Sausio I sav	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Atsiras bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse.
1.8	Pasirinkto pamokos scenarijaus kūrimas kiekvienoje metodikos grupėje ir jo aptarimas pateikiant rekomendacijas	Vasario I sav.	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Suvienodės mokytojų (bent 60 proc.) metodiniai, didaktiniai reikalavimai pamokai paga UTA.
1.9	Sukurtų pamokos scenarijų metodikos grupėse ir jų pateiktų rekomendacijų aptarimas Metodinėje taryboje.	Vasario II sav.	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Gerosios patirties savalaikė sklaida gimnazijos virtualioje mokymosi aplinkoje
1.10	Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA sklaida gimnazijos pedagogų posėdyje	2 kartus per metus	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Gimnazijos pedagogų bendruomenė susipažins su atliktomis UTA veiklom, reflektuos ir koreguos su UTA susijusius pedagoginius procesus.
1.11	Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos	Vasario III-IV savaitės	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Tobulės pamokų stebėsena, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą.

1.12	Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. Jų analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą.	Kovo II sav.	Direktorius, pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimo „Kolega kolegai” stiprinimas.
1.13	Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas	Balandžio I sav,	Direktorius, pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	90 proc. mokytojų susipažino su BP planais
1.14	Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas	Balandžio IV sav.	Pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Darbo grupė parengė koreguotą Mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo tvarką
1.15	Mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo tvarkos projekto aptarimas kiekvienoje metodikos grupėje, rekomendacijų teikimas	nuolat	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	90 proc. mokytojų laikysis bendrų reikalavimų Mokinių žinių ir gebėjimų vertinimui.
1.16	Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais	Balandžio II sav.	Direktorius, pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys
1.17	Pasirengimo diegti UTA stebėseną	nuolat	Direktorius, pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba,	Stebėta 10 veiklų per metus
1.18	Dalyvavimas NŠA konferencijose, viešosiose konsultacijose	iki 2023m. rugsėjo 1d.	Pedagogai	100 proc. mokytojų dalyvavo bent vieną kartą.
1.19	Reikalingų ugdymo(si) priemonių įsigijimas	iki 2023m. rugsėjo 1d.	Direktorius, MG vadovai	Įsigyjamoms mokymo priemonėms pagal gimnazijos prioritetus
1.20.	Ugdymo(si) erdvių atnaujinimas	iki 2023m. rugsėjo 1d.	Direktorius, MG vadovai, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams	Atnaujinamos ugdymosi erdvės pagal gimnazijos prioritetus

1.21.	Dalyvavimas ugdymo įstaigų UTA komandoms organizuojamame renginyje	2023 m. vasario - kovo mėn.	UTA darbo grupė	Palaikomi ryšiai su kitomis ugdymo įstaigomis. Analizuojamas gaunamas grįžtamasis ryšys
1.22.	Socialinių partnerių įtraukimas į bendrą veiklą (STEAM, jaunimo organizacijos, verslo įmonės ir kt.)	2022-2024 m.m.	Metodinė taryba, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Ugdymo karjerai specialistas	Komanda bendradarbiauja su socialiniais partneriais
1.23.	Pasirengimo UTA diegimui įgyvendinant plane numatytas priemones analizė	iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	UTA darbo grupė, Metodinė taryba	Komanda atlieka plane numatytų priemonių ir pasirengimo UTA diegimui analizę
1.24.	Ilgalaikių planų parengimas pagal UTA dirbti nuo 2023 m, rugsėjo 1 d.	iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	Mokytojai, metodinių grupių pirmininkai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui	Parengti ilgalaikiai planai, mokytojai 100 proc. pasirengę dirbti pagal atnaujinto turinio programas.